

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

西海テレビ株式会社
代表取締役 久保田 健治

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和5年1月27日
(2) サービス開始日 : 令和5年4月1日

2. 目標達成状況（累積数）

指標	目標 (目標年度)	実績値			
		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
家庭用Wi-Fi の設置数	70世帯 (令和7年度)	9/25	18/50	23/70	【参考】 -/70

(参考) (累積数)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
285回線	9回線	18回線	23回線	-回線

※提供可能回線数は、対象エリアの世帯数と同等

3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・コミュニティチャンネルにて光開通告知実施
- ・インターネット新規加入実質無料キャンペーンを複数回実施
- ・HPによる案内掲載
- ・キャンペーン情報などのDM

4. 評価

開通当初は要望のあった方々を中心にWi-Fi設置を進めたが、該当エリアの世帯に対しFTTH開通情報やキャンペーン情報を周知したものの、利用状況は伸び悩んでいる。

その後はコミュニティチャンネルやDMの活用、インターネット新規加入キャンペーン等を行い、申込件数も増えているが、目標件数に対しては至っていない。

利用回線数についてもWi-Fi設置数と同様の評価である。

5. 課題への対応策

無線局の開設及び利用回線を増加させるため、弊社サービス対象エリアの方々に、サービスの活用方法や地元企業ならではのアフターサービスの手厚さを、コミュニティチャンネル及びHPを活用してアピールしながら、DMやキャンペーン等を随時実施する。

上記の対策を実施していくことで、再評価時には目標達成を目指す。